

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

รายการ ซ่อมแซมอาคารที่พักสำหรับบุคลากร หลังที่ ๒ (๕๒ หน่วย)

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้.....๓๐.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทำการทำความสะอาด ฉีดล้าง ชั้นดาดฟ้า ซ่อมแซมรอยรั่ว และติดตั้งวัสดุกันซึมชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จแล้วเสร็จภายใน.....๔๕.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้..... ๓๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ปูกระเบื้องพื้นในส่วนที่หลุดร่อน และ ซ่อมแซมน้ำรั่วซึมในห้องน้ำและปูกระเบื้องพื้นห้องกลับคืน

ซ่อมฝ้าเพดาน ผนัง คาน ทาสีจริง ภายในทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน.....๙๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้.....๓๕.....% ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ซ่อมแซมผนังภายนอก ทาสีทั้งหมด จัดทำงานอื่นๆตามแบบรูปรายการที่เหลือเป็นต้น

แล้วเสร็จภายใน.....๑๕๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบันสือศักดิ์ รัตนะภักดิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิชา แก้ววันทา)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมชาย คุณจันทร์)

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย